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Ny inriktning bytespunkt centrala Nacka

Beslut
Kommunfullmiktige beslutade foljande.

1. Kommunfullmiktige beslutar att pausa stadsbyggnadsprojekt Motesplats Nacka,
99924500.

2. Under forutsittning av beslut enligt punkten 1 beviljar kommunfullmaktige budget f6r
utredning avseende ny inriktning f6r bytespunkt Nacka i eller i anslutning till det lokala
vignatet med 20 miljoner kronor. For ar 2024 tas medel 1 ansprik fran arets
budgeterade driftsmedel f6r Métesplats Nacka och 2025 ingar 1 ordinarie
budgetprocess.

Under férutsittning av kommunfullmiktiges beslut enligt ovan, hade kommunstyrelsen
tidigare for egen del beslutat féljande.

1. Kommunstyrelsen beslutade for egen del att ge stadsledningskontoret i uppdrag att
utreda ny inriktning av bytespunkt Nacka i samverkan med Region Stockholm genom
Trafikforvaltningen.

Sammanfattning av arendet
Motesplats Nacka dr ett strategiskt viktigt projekt f6r utvecklingen av centrala Nacka som

genomfors i samverkan med Region Stockholm genom Trafikforvaltningen och
Trafikverket. Malsittningen ar att utveckla en attraktiv stadsmiljo, en dynamisk métesplats
och effektiv och smidig bytespunkt mellan buss och nya tunnelbanan. Den hittills beslutade
inriktningen visar sig nu efter fordjupade analyser bli vasentligt dyrare och ta lingre tid att
genomfora dn vad som tidigare antagits.

I samband med Motesplats Nackas ursprungliga beslut 2017 bedémdes kostnaderna uppga
till mellan 2,0 och 2,3 miljarder kronor varav kommunens nettokostnad var mellan 1,0 och
1,5 miljarder kronor. Nir gillande Tilliggsavtal med Trafikforvaltningen beslutades 2022
bedémdes projektets totala kostnad uppga till 3,5 miljarder kronor 1 2018 ars prisniva,
varav kommunens nettokostnad efter kostnadsférdelning och beddmda markintikter var
cirka 2,0 miljarder kronor. Sedan hosten 2022 har en omfattande genomlysning av
projektets forutsittningar och kalkyler genomférts. En ny slutkostnadsprognos med
tillhorande riskanalys visar pa en slutkostnad pa 8,5 miljarder kronor varav kommunens
nettokostnad efter kostnadsférdelning och bedémda markintakter nu uppgar till cirka 6,5

miljarder kronor.
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Ett antal olika alternativa 16sningar har utretts 1 projektet for att identifiera och utforma en
mer kostnadseffektiv 16sning och bytespunkt. De sista alternativen utgar fran att man inte
flyttar pa vag 222, dickar 6ver och bygger en inbyggd bussterminal, malsittningen har varit
att utveckla en kostnadseffektiv och smidig bytespunkt mellan buss och tunnelbana i eller i
anslutning till det lokala vignitet som klarar framtidens kapacitetsbehov och kan matcha
tunnelbanans planerade trafikstart 2030.

Med hinsyn till den kraftigt 6kade kostnaden, férskjutna tidplanen och lingvariga paverkan
pa trafik och nirmilj6 med nuvarande inriktning fér Motesplats Nacka foreslas att projektet
pausas. Nacka kommun foreslas att tillsammans med Trafikforvaltningen gora ett omtag
och utreda moijligheten att utveckla en ekonomiskt hallbar och smidig bytespunkt mellan
buss och tunnelbana i det lokala vignatet istillet, som kan vara klar nir tunnelbanan
oppnar 2030. En viktig malsattning dr att det ska vara mojligt att fortsitta utveckla en
attraktiv stadsmilj6 1 Centrala Nacka och att inte omdjliggdra en framtida 6verdickning av

Varmdoleden.

For att genomféra nodvindiga konsekvensanalyser och utredningar i arbetet med att ta
fram en ny inriktning f6r Bytespunkt Nacka foéreslas att medel om totalt 20 miljoner kronor
beslutas. Dessa tas under 2024 fran redan beslutade medel inom projekt Métesplats Nacka
och f6r 2025 1 samband med ordinarie budgetprocess.

Mialet ir att tillsammans med Trafikforvaltningen under hésten 2024 och bérjan av varen
2025 arbeta fram en 16sning pa bytespunkt parallellt med att en ny strukturplan f6r Centrala
Nacka tas fram i samrad med ber6rda intressenter. Under denna tid ska dven ett avtal
mellan Nacka kommun och Trafikforvaltningen tas fram for att faststélla parternas ansvar i

den nya Bytespunkten.

Handlingar i drendet
1. Alternativa Losningar av Bytespunkt i Centrala Nacka

Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade, med instimmande av Johan Krogh (C), Peter Zethraeus (M),

Monica Brohede Tellstrom (L) och Anders Tiger (KD), bifall till kommunstyrelsens
torslag.

Lina Olsson (NL) yrkade, med instimmande av Lars Alexandersson (SD) och Christina
Stéldal, pa foljande dndring i beslutspunkt 1 1 kommunstyrelsens forslag:

”Kommunfullmiktige beslutar att avbryta stadsbyggnadsprojekt Métesplats Nacka,
999245007

samt tilligg enligt f6ljande:

”Kommunfullmiktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att sammanstilla en specificerad
lista pa framtagna handlingar under projektets gaing samt hur de upplupna pengarna i
projektet anvants och dterkomma med en redovisning kring detta.”
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Lisa Rasmussen (V) yrkade, med instimmande av Johanna Kvist (S), bifall till
kommunstyrelsens forslag i beslutspunkt 1 samt dndring och tilligg enligt foljande:

2. Under forutsittning av beslut enligt punkten 1 beviljar kommunfullmaktige budget f6r
utredning avseende ny inriktning fér bytespunkt Nacka i eller 1 anslutning till det lokala
vignatet med 20 miljoner kronor med malet att bytespunkten skall uppna den kapacitet och
funktion som vi kom 6verens med Stockholms Stad och Region Stockholm (da landstinget)
1 september 2014. For ar 2024 tas medel i ansprak fran arets budgeterade driftsmedel f6r
Motesplats Nacka och 2025 ingir i ordinarie budgetprocess.

3. Den finansieringsmodell som baserats pa prognoser for framtida markférsaljningar, som
visat sig inte varit hallbar, ska ersittas med en finansieringsmodell som haller.”

Mats Gerdau (M) yrkade avslag pa andringsforslaget fran Lina Olsson (NL) samt avslag pa
tillaggsforslagen fran Lina Olsson (NL) och Lisa Rasmussen (V).

Beslutsgang
Ordféranden konstaterade att det fanns tva forslag till beslut avseende beslutspunkt 1 —

kommunstyrelsens forslag och Lina Olsson (NL)s forslag. Darutover fanns ett
indringsforslag fran Lisa Rasmussen (V) samt ett tilliggsforslag fran Lina Olsson (NL) och
ett tilliggsforslag fran Lisa Rasmussen (V).

Ordféranden stillde f6rst kommunstyrelsens forslag avseende punkt 1 mot Lina Olssons
torslag och fann att kommunfullmiktige hade beslutat 1 enlighet med kommunstyrelsens

torslag.

Votering begirdes och verkstilldes. Féljande voteringsproposition godkindes: "Den som
bifaller kommunstyrelsens forslag rostar ja, den det ¢j vill réstar nej. Vinner NEJ sa har
kommunfullmiktige beslutat i enlighet med forslaget fran Lina Olsson (NL).”

Vid voteringen avgavs 50 ja-roster och 11 nej-roster.
Vid voteringen angavs roster enligt bilaga.
* Voteringslista 1

Ordféranden konstaterade ddrmed att kommunfullmaktige hade beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens forslag.

Direfter stillde ordféranden kommunstyrelsens forslag avseende punkt 2 mot Lisa
Rasmussens forslag och fann att kommunfullmiktige hade beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens forslag.

Direfter stillde ordféranden Lina Olssons tillaggsforslag mot avslag och fann att
kommunfullmiktige hade beslutat att avsla tilliggsforslaget.
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Votering begirdes och verkstalldes. Féljande voteringsproposition godkindes: ”"Den som
avslar tilliggsforslaget fran Lina Olsson rostar ja, den det ej vill rostar nej. Vinner NEJ sa
har kommunfullmiktige beslutat i enlighet med férslaget fran Lina Olsson (NL).”

Vid voteringen avgavs 33 ja-roster och 28 nej-roster.
Vid voteringen angavs roster enligt bilaga.
* Voteringslista 2

Ordforanden konstaterade darmed att kommunfullmiktige hade beslutat att avsla forslaget.

Slutligen stillde ordf6éranden Lisa Rasmussens tilliggsforslag mot avslag och fann att
kommunfullmiktige hade beslutat att avsla tilliggsforslaget.

Votering begirdes och verkstilldes. Foljande voteringsproposition godkindes: "Den som
avslar tilliggsforslaget fran Lisa Rasmussen rostar ja, den det ej vill rostar nej. Vinner NE]
sa har kommunfullmiktige beslutat i enlighet med férslaget fran Lisa Rasmussen (V).”

Vid voteringen avgavs 44 ja-roster och 17 nej-roster.
Vid voteringen angavs roster enligt bilaga.
* Voteringslista 3

Ordforanden konstaterade dirmed att kommunfullmiktige hade beslutat att avsla forslaget.

Reservationer
Lina Olsson och Mikael Carlsson reserverade sig mot beslutet for Nackalistan och

ingav f6ljande.

Nackalistan vill att projekt Motesplats Nacka ska avbrytas, i stillet for att bara pausas som
de styrande partierna i kommunstyrelsens utskott féreslar. Risken med att pausa projektet,
ar att man de nirmsta 15-30 aren far leva med en undermalig och temporir 10sning f6r
bytet mellan buss och tunnelbana. Det édr oacceptabelt da det behovs en fullt fungerande
16sning for bussbytet, sa att Nackabor i Nackas 6stra kommundelar kan ta sig till
tunnelbanan pa ett enkelt och smidigt sitt. Det dr ocksa viktigt att den 16sningen inte

skapar trafikkaos 1 centrala Nacka.
Nackalistan har varit tydliga med att miljardprojektet Motesplats Nacka dr alldeles for dyrt.

Vi har som enda parti konsekvent yrkat avslag till Motesplats Nacka och reserverat oss
emot besluten, som dgde rum 2022 samt 2023. Kostnaderna f6r Motesplats Nacka har
skenat och beridknas nu vara nirmare nio miljarder.

Nackalistan yrkade dven pa att fa en detaljerad redovisning f6r de 350 miljoner som redan
spenderats pa detta projekt, som nu sannolikt aldrig kommer att genomféras och dirmed
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ar forgiveskostnader. Var yrkande rostades tyvirr ned av samtliga andra partier, vilket dr
mycket beklagligt. Ska kommunen kunna lira sig av sina misstag och undvika liknande
haverier i framtiden sd maste alla kort liggas pa bordet.

Nackalistan féreslog redan for flera dr sedan att man skulle utreda alternativa l9sningar.
Hade man foljt vart férslag sa hade kommunen nu varit i en mycket battre sits. Detta ar ett
projekt som styrts av drommar och férhoppningar snarare dn sunt fornuft och ekonomiskt

sinne.

Lisa Rasmussen reserverade sig mot beslutet f6r Vinsterpartiet och ingav féljande.
Det dr en mycket viktigt att kopplingen mellan buss och tunnelbana fungerar enkelt och
smidigt, och att resenérer snabbt kan byta firdmedel vid Bytespunkt Nacka.

Fran en bussterminal kan manga busslinjer utga till destinationer utanfér tunnelbanenitet,
till exempel Arstaberg, Frosunda, Tyresé och Haninge.

Ett forslag har framforts om att sprida ut omstigningen fran buss till tunnelbana 6ver flera
befintliga busshallplatser och vagkanter. Detta forslag forsvarar kopplingarna mellan
busslinjer f6r resenirerna, och vi ser darfér mycket negativt pa det.

Vi star fast vid att en bussterminal beh6vs fOr att resenirer enkelt ska kunna byta linje och
aka vidare till sin slutdestination. En terminal skulle ocksa ge bekvim omstigning, med
mojlighet att std inomhus. Vidare kan tillgang till café, kiosk och toalett i terminalen
torbattra resenirernas upplevelse.

Vid planering av kollektivtrafik och bussterminal vore det klokt att redan nu se dver
behovet av elforsorjning f6r laddning av elbussar. Inom en inte alltf6r avligsen framtid
kommer elbussarna dominera fordonsflottan, och i den man regionen har behov av
mojlighet att ladda bussar i centrala Nacka bor det ses 6ver redan i det hir skedet.

Vidare dr det orimligt att planen varit att sjalvfinansiera projektet genom markforsiljningar.
Infrastrukturbehovet var befintligt redan innan Nackas befolkningstillvixt, och att de
boende och verksamheter som nu flyttar in i kommunen sjilva ska sta for kostnader som
egentligen ar allas. Att Nacka nu har svirt att locka manniskor att flytta till kommunen kan
tas for intikt fOr att just det konceptet kanske inte varit sa lyckat.

Att pausa Métesplats Nacka och 6verdickningen av Virmdoleden ér férmodligen
nédvindigt idag, aven om beslutet far allvarliga och negativa konsekvenser for den
planerade stadsutvecklingen. Vinsterpartiet ser ett stort behov av bostider i Nacka, och att
kunna bygga bostider pa den hir platsen, alldeles vid ingangen till tunnelbanan, ér viktigt
t6r kommunens framtid. Om det dr tekniskt mojligt att skapa sidana bostider utan
overdackning, och i vilken utstraickning, ar frigor som behéver utredas parallellt med
planeringen f6r en bussterminallésning.
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Vinsterpartiet ser allvarligt pa att de kostnadskalkyler som férekommit i handlingarna for
tidigare beslut i drendet inte har uppnatt en godtagbar precision, och att beklagar att vi nu
maste pausa vart viktigaste stadsutvecklingsprojekt pa grund av en férandrad kostnadsbild
som vi kanske hade kunnat hantera bittre om vi fatt kinnedom om den 1 tid.

Protokollsanteckning
Mats Gerdau lit anteckna foljande till protokollet f6r Moderaterna.

Motesplats Nacka, den planerade bytespunkten mellan tunnelbana och bussar vid Nacka
Forum, blir visentligt mycket dyrare och tar lingre tid att genomféra. Nya underlag visar
att projektet blivit 5 miljarder kronor dyrare pa tva ar och att kostnaderna skulle uppga till
8,5 miljarder kronor samt att byggnationen skulle paga till langt efter 2035 och paverka
trafiken i flera ar. Vii alliansen drar dirfor 1 bromsen nu och vill utreda en ny bytespunkt
dir man i forsta hand utgar fran det befintliga vignitet.

Det hir ar ett trakigt men nédvindigt beslut. Vi ser sjilvklart stora fordelar med
overdackningen och bussterminalen, men inte till dessa kostnader och lingvariga
trafikstorningar. Det ér inte forsvarbart att skuldsitta en generation for lang tid framéver.
Som politiker ska man ha ambitioner och framtidstro, men ocksa vara realist och

ansvarstagande. Vi vill inte dra in Nacka 1 ett kostsamt ’Slussenprojekt” med stora risker.

Det ir foérvanande och beklagligt att socialdemokraterna dndrat instillning sedan
kommunstyrelsens méte och nu vill ha en bussterminal (a la Gullmarsplan) vid Nacka
Forum. Vi ser att det blir vildigt kostsamt och tar utrymme for andra angeligna dndamal pa
Jarlah6jden (bostader, idrott, stadspark och arbetsplatser). Socialdemokraterna verkar inte
riktigt f6rsta att man inte kan lova allt till alla och att politik ofta handlar om att prioritera.
Ska fotbollsplaner stryka pa foten f6r socialdemokraternas bussterminal?

Nackalistan kritiserar vad de anser bli en ”undermalig och temporir 16sning” i vignatet. Vi
har ambitionen att skapa en riktigt bra bytespunkt, trakigt om Nackalistan skapar konflikt
om nagot som det inte behover bli konflikt kring. Fér 6vrigt kan man notera att
Nackalistan i sitt budgetalternativ f6r 2024 ville utreda en ”temporir 16sning for
omstigning” mellan buss och tunnelbana 2030-2040.

Anders Tiger och Martin Gunnesson lit anteckna féljande till protokollet for
Kristdemokraterna.

Att Motesplats Nacka far rimligare proportioner passar Kristdemokraternas grundhaéllning i
politiken. Det dr visserligen viktigt med en bra bytespunkt mellan buss och tunnelbana.
Men att aldreomsorg, férskola och skola fungerar vil dr dnnu viktigare.

En ndgot enklare bytespunkt vid Forum maste inte Innebira att det blir en simre
bytespunkt!

Johanna Kvist lidt anteckna f6ljande till protokollet for Socialdemokraterna.
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Motesplats Nacka, den planerade bytespunkten mellan tunnelbana och bussar vid Nacka
Forum, beriknas bli mycket dyrare an planerat och dra ut pa tiden. Nu har
kommunfullmiktige beslutat att utreda en annan inriktning fér bytespunkt i centrala Nacka.

Det hir visar pa Moderaternas oférmaga att leda kommunen in i framtiden nir de inte har
kunnat planera f6r och genomféra en bra helhetslosning for kollektivtrafiken. Att bygga ut
tunnelbanan till Nacka forutsitter att nackaborna far en bra bytespunkt mellan buss och
tunnelbana. Utéver sjilva narmiljon ir bytespunkten dven sdrskilt viktig for alla de
resendrer som kommer fran andra kommundelar. En bra, tillganglig och smidig bytespunkt
mellan buss och tunnelbana ér central for att nackaborna ska vilja kollektivtrafiken. Men
vad blir det nu? Vi kan bara konstatera att Moderaternas urusla affirer som att silja
kommunens vilfardsfastigheter och mark samtidigt som man sinkt skatten verkar ha lett
till att vi inte har rad att genomféra den har viktiga kollektivtrafikknutpunkten.

Men utifran de radande omstindigheterna sa stiller vi oss 4ndd bakom att pausa projektet
for att utreda andra alternativ. Vi yrkade bifall till Vinsterpartiets yrkande som inte laser in
oss 1 att den nya bytespunkten ska ske 1 det lokala vagnitet, utan i stillet behaller
flexibiliteten for andra bra 16sningar. Det dr ocksa viktigt om det 1 den fortsatta dialogen
med regionen uppkommer f6rslag pa andra platser eller l16sningar.

Det dr anmarkningsvirt att den moderatstyrda alliansen under debatten i
kommunfullmiktige redan var évertygande om att en bytespunkt i eller 1 anslutning till det
lokala vagnitet, trots att det 4r nu som det ska utredas vidare. For oss socialdemokrater dr
det grundligegande att fa till en bra l6sning f6r smidiga byten mellan buss och tunnelbana
och att det inte om6jliggor for en 6verdiackning i framtiden. Det dr ocksa viktigt att nytt
alternativ jamfors ekonomiskt med att fullfélja Métesplats Nacka.

Desha Svenneborg lit anteckna f6ljande till protokollet fo6r Miljopartiet.

Detta dr det andra stora och f6r Nacka viktiga projektet som till f6ljd av 6kade kostnader
och forseningar avbryts och Miljopartiet ser med oro pa utvecklingen av centrala Nacka. Vi
beklagar att 6verdidckningen av motorvigen inte blir av men ser inget annat val dn att hitta
en ny inriktning. For oss dr det viktigt att vi inte om6jliggor f6r en framtida 6verdiackning
och positiv utveckling av platsen och snarast hittar en bra 16sning f6r busstrafiken hir.
Milj6partiet vill se en stad som hinger ithop och kommer fortsitta arbeta for det.

Kinslan nu ér att stadsutveckling i Nacka med fokus pa manskliga moétesplatser faller som
ett korthus. Uppenbarligen har styrningen och kostnadskalkyler inte fungerat och vi
ifragasitter starkt hur kommunen hamnat hir. Vi ser en stor risk att det fortsatta arbetet 1
utvecklingen av Nacka stad kommer priglas av kortsiktighet och avsaknad av visioner. Vi
ser ett stort behov av att ta ett helhetsgrepp pa hela Nackas stadsutveckling och ser detta
aterigen som ett kvitto pa att det inte funkar att planera i enskilda projekt. Allting hinger
thop och bérjar vi rucka pa en pusselbit hir si paverkar det ocksa andra platser.
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Det kan vara sa att en tillfillig 16sning dr bittre dn att fran borjan spika en dyr bussterminal,
for vem vet hur framtida resmonster ser ut. Nar omtag gors har behover
stadsutvecklingsperspektivet virnas. Visar det sig omaoijligt sa far vi titta pa en annan
16sning, tor plats f6r bussar behovs.

Allt pa Sickla6n hinger ithop och det dr inte en liten pusselbit som faller hiar. Vad hiander
med Jarlah6jden? Vad hinder med hela centrala Nacka, det livsrum som skulle vara trad
snarare dn trafik? Ska vi ha brus, buller och bilar eller myllrande métesplatser for
minniskor?

Christina Staldal 14t anteckna f6ljande till protokollet.

Jag instimde i Nackalistans yrkande om att Avbryta stadsbyggnadsprojekt Motesplats
Nacka, 99924500. Det kan finnas en bittre 16sning bland de forslag som har arbetats fram 1
kommunens tjanstehandling av drendet vilket jag da kommer att ta stillning till nir det har
beretts. Det hade varit mycket bra, om detta projekt som nu i princip liggs ned med
overdickning av del av motorleden 222, hade kunnat genomféras eftersom det hade haft
klara férdelar. Genom de kraftigt héjda kostnaderna for en 6verdiackning édr detta inte
lingre genomforbart. Fortsatt viktigt dr att hela projektet genomfoérs sé att trafikanterna
fran Nackas Ostra delar inte lider skada 1 form av lingre restid 4n idag vid métesplatsen eller
far fler energislukande byten lings vigen mot Stockholm. Kostnaden f6r en ny l6sning,
tidsperspektivet for detta samt bekvamlighet och god logistik kommer att avgéra om en
storre andel av Nackas befolkning i fortsittningen éverhuvudtaget kommer att fortsitta att
aka kollektivt.
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